

SPTECH – SAO PAULO TECH SCHOOL

Ciências da Computação

Maria Clara Bispo Gualberto

**TERROR CLÁSSICO: UM SITE INTERATIVO SOBRE O GÊNERO E SUA
HISTÓRIA**

São Paulo

2025

Maria Clara Bispo Gualberto

**TERROR CLÁSSICO: UM SITE INTERATIVO SOBRE O GÊNERO E SUA
HISTÓRIA**

Projeto Integrador apresentado ao
Curso Ciências da Computação, como requisito
parcial para avaliação das disciplinas integradas.

Orientador(es): Julia Lima, Paula Pinheiro

São Paulo

2025

SUMÁRIO

1 CONTEXTO -----	4
2 JUSTIFICATIVA -----	4
3 OBJETIVO -----	5
4 ESCOPO -----	5
5 DESCRIÇÃO TÉCNICA -----	6
6 RESULTADOS ESPERADOS -----	6
7 REQUISITOS -----	6
8 LIMITE E EXCLUSÕES -----	7
9 PLANEJAMENTO E RECURSOS -----	8
9.1 Macro Cronograma -----	8
9.2 Ferramentas e Recursos -----	9
10 RESTRIÇÕES -----	9
11 STAKEHOLDERS -----	10
12 PREMISSAS -----	10
13 GESTÃO DE RISCO -----	11
14 DIAGRAMA TECNICO -----	11

1. CONTEXTO

Desde pequena, a autora deste projeto sempre teve uma relação um pouco distante com o pai, já que ele era uma pessoa muito ocupada. Mesmo com pouco tempo disponível, havia algo que os conectava: os filmes de terror.

Ele sempre foi apaixonado por esse gênero, e foi através desses momentos assistindo juntos que conseguiram criar uma forma de proximidade. Com o tempo, o que começou como uma tentativa de conexão acabou se tornando uma paixão também da autora.

Além do lado pessoal, percebe-se que os filmes de terror, especialmente os clássicos, têm um papel importante na história do cinema, influenciando tendências, estilos e até comportamentos do público ao longo do tempo. Muitos desses filmes, no entanto, não são tão conhecidos pelas novas gerações ou são vistos apenas superficialmente.

Por isso, este projeto une dois aspectos: uma história pessoal de conexão através do terror e o interesse em explorar e apresentar esse gênero de forma mais interativa e acessível.

2. JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se baseia tanto em um significado pessoal quanto em uma relevância cultural.

Os filmes de terror representam, para a autora, mais do que entretenimento — eles simbolizam momentos importantes de conexão e aproximação familiar. Trazer esse tema para o projeto é uma forma de expressar uma parte da história pessoal da desenvolvedora.

Ao mesmo tempo, o projeto também busca valorizar o gênero de terror clássico, mostrando que ele vai além de sustos e medo. Esses filmes refletem épocas, medos sociais e tendências culturais, como o aumento de filmes de exorcismo em determinados períodos ou produções baseadas em eventos reais.

Dessa forma, o site não apenas apresenta filmes, mas também cria uma experiência interativa que estimula a curiosidade do usuário, permitindo que ele descubra novos conteúdos, participe de atividades e entenda melhor o contexto por trás dessas obras.

3. OBJETIVO

Desenvolver um site interativo sobre filmes de terror clássicos que permita ao usuário explorar o gênero de forma dinâmica, pessoal e informativa.

O site terá como objetivos específicos:

- Criar um quiz interativo que avalie se o usuário sobreviveria a um filme de terror, tornando a experiência mais divertida e envolvente;
- Disponibilizar uma página de votação de filmes, onde o usuário pode escolher seu favorito e receber recomendações de filmes semelhantes;
- Apresentar uma seção de filmes baseados em fatos reais, incluindo a história por trás de cada caso;
- Desenvolver uma linha do tempo do cinema de terror, mostrando períodos em que certos tipos de filmes se tornaram populares e explicando os motivos dessa tendência;
- Incentivar o interesse por filmes clássicos e ampliar o conhecimento do usuário sobre o gênero.

Além disso, o projeto busca unir entretenimento e informação, proporcionando uma experiência que seja ao mesmo tempo divertida, educativa e significativa.

4. ESCOPO

O projeto consiste no desenvolvimento de um site interativo sobre filmes de terror clássicos, com foco em experiência do usuário e conteúdo informativo.

O sistema incluirá:

- Um quiz interativo para avaliar se o usuário sobreviveria a um filme de terror;

- Uma página de votação, onde o usuário escolhe um filme e recebe uma recomendação semelhante;
- Uma seção de filmes baseados em fatos reais, apresentando a história por trás dessas produções;
- Uma linha do tempo, mostrando períodos de popularização de subgêneros do terror e seus contextos históricos;
- Um dashboard simples, com dados de votação e interações.

5. DESCRIÇÃO TÉCNICA

O projeto será desenvolvido com as seguintes tecnologias:

- HTML — estrutura das páginas;
- CSS — layout e design;
- JavaScript — lógica (quiz, votação, recomendações);
- Banco de Dados — armazenamento de dados;
- SQL — manipulação de dados;
- Git — controle de versão;
- VM Linux — ambiente do banco de dados.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Um site interativo funcional;
- Integração entre o conteúdo das disciplinas;
- Melhor compreensão prática do desenvolvimento web;
- Representação pessoal através do tema escolhido.

7. REQUISITOS

7.1 Tecnologia da Informação

- Documento do projeto;
- Planejamento no Trello;

- Uso do Git.

7.2 Banco de Dados

- Modelo lógico;
- Relacionamentos;
- Comandos SQL.

7.3 Algoritmos

- Variáveis;
- Funções;
- Operações matemáticas;
- Condicionais;
- Repetições;
- Vetores.

7.4 Arquitetura e Matemática

- Aplicação de cálculos no sistema.

7.5 Sistemas Operacionais

- Uso de VM Linux com banco de dados.

7.6 Pesquisa e Inovação

- Contexto;
- Planejamento;
- Dashboard;
- Indicadores.

7.7 Socioemocional

- Organização;
- Responsabilidade;
- Autonomia no desenvolvimento.

8. LIMITES E EXCLUSÕES

8.1 Limites

O projeto será limitado a:

- Um sistema simples;
- Dados controlados/local (sem API externa);
- Funcionalidades compatíveis com o nível de aprendizado atual;
- Interface voltada para uso em computador.

8.2 Exclusões

O projeto não incluirá:

- Sistema de login funcional completo;
- Banco de dados online em tempo real;
- Integração com APIs externas;
- Sistema de comentários;
- Streaming de filmes.

9. PLANEJAMENTO E RECURSOS

9.1 Macro-Cronograma

O desenvolvimento do projeto está distribuído ao longo de seis semanas, conforme descrito a seguir:

- Semana 1 — Início do projeto;
- Semana 2 — Definição do tema, início da documentação e configuração do Git;
- Semana 3 — Desenvolvimento da página inicial (Home);
- Semana 4 — Tela de inserção de dados e implementação de lógica (estruturas de repetição e vetores);

- Semana 5 — Desenvolvimento do dashboard;
- Semana 6 — Finalização do projeto, criação da apresentação (PPT) e entrega final.

Semana	Atividades
Semana 1	• Início do projeto
Semana 2	• Definição do tema • Início da documentação • Configuração do Git
Semana 3	• Desenvolvimento da página inicial (Home)
Semana 4	• Tela de inserção de dados • Implementação de lógica (for, vetor)
Semana 5	• Desenvolvimento do dashboard
Semana 6	• Finalização do projeto • Criação da apresentação (PPT) - Entrega final

O projeto será organizado pelas seguintes etapas internas:

- Planejamento e documentação;
- Estrutura do site (HTML);
- Estilização (CSS);
- Funcionalidades (JavaScript);
- Banco de dados;
- Testes e ajustes finais.

9.2 Ferramentas e Recursos

Os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto são apresentados a seguir:

- Computador — equipamento para desenvolvimento do projeto;
- Editor de código (ex: VS Code) — ferramenta para escrever e editar o código;
- Navegador — utilizado para testar e visualizar o site;

- Git / GitHub — controle de versão e armazenamento do projeto;
- Trello — organização das tarefas e planejamento;
- Máquina Virtual Linux — ambiente para execução do banco de dados;
- HTML, CSS e JavaScript — tecnologias utilizadas no desenvolvimento.

Recurso	Descrição
Computador	Equipamento para desenvolvimento do projeto
Editor de código	Ferramenta para escrever e editar o código (ex: VS Code)
Navegador	Utilizado para testar e visualizar o site
Git / GitHub	Controle de versão e armazenamento do projeto
Trello	Organização das tarefas e planejamento
Máquina Virtual Linux	Ambiente para execução do banco de dados
Sistema de Banco de Dados	Armazenamento das informações do projeto
HTML, CSS e JavaScript	Tecnologias utilizadas no desenvolvimento

10. RESTRIÇÕES

- Prazo fixo: de 10 de abril até início de junho de 2025;
- Uso obrigatório das tecnologias ensinadas nas disciplinas;
- Integração entre várias disciplinas do curso;
- Conhecimento técnico em desenvolvimento ainda em evolução.

11. STAKEHOLDERS

- Desenvolvedora do projeto;
- Professores das disciplinas;
- Usuários do site.

12. PREMISSAS

- O usuário terá acesso à internet;

- O site será executado corretamente em navegador;
- As ferramentas (Git, Trello, VM) funcionarão adequadamente;
- O conteúdo será previamente definido.

13. GESTÃO DE RISCO

Os principais riscos identificados e suas estratégias de mitigação são:

- Atraso no desenvolvimento — mitigação: seguir o cronograma semanal;
- Erro no código — mitigação: testar cada etapa ao longo do desenvolvimento;
- Dificuldade técnica — mitigação: buscar ajuda com professores e referências de estudo;
- Problemas com Git ou VM — mitigação: manter backup atualizado regularmente.

14. DIAGRAMA TECNICO

